



# PROVINCIA DI LECCE

## SERVIZIO VIABILITÀ ED ESPROPRI

C. R. A962

Protocollo Generale degli Atti di Determinazione  
n. 502 del 24/04/2024

**OGGETTO:** LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE DEL CIOLO LUNGO LA S.P.358 - FINANZIAMENTO D.M. MIT N. 225/2021 - CUP J17H21004600001- AFFIDAMENTO LAVORAZIONI IN ECONOMIA DI COMPLETAMENTO PER INSTALLAZIONE DI BARRIERA CURVA BORDO PONTE .

Il Dirigente

**Vista** la Deliberazione di C.P. n. 3 del 16 gennaio 2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio in corso, affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano medesimo ai Responsabili dei Servizi per l'assunzione dei relativi atti di gestione, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità;

**Visto** il Decreto del Presidente della Provincia di Lecce n. 21 del 12/05/2023, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del “*Servizio Viabilità ed Espropri*”;

**Visto** l'articolo 107 del D.lgs. 267/2000;

**Premesso che:**

- con determinazione dirigenziale n.1617 del 21/11/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di manutenzione e miglioramento strutturale del Ponte Ciolo lungo la SP 358” con una previsione di spesa che ammonta complessivamente ad € **4.164.837,06**.
- con Determinazione Dirigenziale n. 2 del 11/01/2023 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva, dell'appalto dei “Lavori di messa in sicurezza e consolidamento del ponte in località Ciolo lungo la S. P. 358 – Ex Decreto MIT n. 225/2021”, CIG: 94991957B1 - CUP: J17H21004600001 in favore dell'impresa Consolidamenti Speciali Srl, con sede in Via Canonico Vincenzo Raciti 11, Acireale (CT), P.IVA n. 04157170871, che ha offerto un ribasso del 25,226%, (venticinque/226%) sull'importo a base di gara, per un importo di aggiudicazione di € 2.325.468,78, di cui € 150.000,00 per oneri di sicurezza, oltre € 511.603,13 per IVA al 22%, per un importo complessivo pari a € 2.837.071,91.
- con Determinazione Dirigenziale n. 114 del 31/01/2023 è stato rideterminato il quadro economico del progetto in base al ribasso offerto e si è resa disponibile una pari somma pari ad € **895.386,34** per economie di gara reinvestibili su altri progetti.
- con Determinazione Dirigenziale n. 499 del 22/04/2024 è stata approvata una perizia di assestamento dei lavori senza aumento dell'importo contrattuale con approvazione di nuovo quadro economico. Il quadro economico rideterminato e integrato con il citato atto è il seguente:

PROVINCIA DI LECCE					
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE DEL CIOLO LUNGO LA S.P.358 -					
FINANZIAMENTO D.M. MIT N. 225/2021 - CUP J17H21004600001					
QUADRO ECONOMICO GENERALE					
			progetto	rideterminato	assestamento
	<b>LAVORI</b>				
<b>A</b>	<b>IMPORTO TOTALE DEI LAVORI DI PROGETTO</b>	euro	<b>2.909.392,01</b>	<b>2.175.468,78</b>	<b>2.165.994,77</b>
	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetto a ribasso)	euro	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
			-	-	
<b>C</b>	<b>IMPORTO TOTALE DEI LAVORI INCLUSO ONERI SICUREZZA (A+B)</b>	euro	<b>3.059.392,01</b>	<b>2.325.468,78</b>	<b>2.315.994,77</b>
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE</b>				
<b>B1</b>	IVA 22% SUI LAVORI	euro	<b>673.066,24</b>	<b>511.603,13</b>	<b>509.518,85</b>
				-	
<b>B2</b>	TOTALE SPESE TECNICHE , CASSA E IVA INCLUSE (I+L)	euro	<b>214.427,20</b>	<b>214.427,20</b>	<b>214.427,20</b>
<b>B3</b>	INCENTIVO EX ART.113 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (2%)	euro	<b>61.187,84</b>	<b>61.187,84</b>	<b>61.187,84</b>
<b>B4</b>	CONTRIBUTO AUTORITA' LL.PP. (delib. Aut.LL.PP: 21/12/16 Art,1 cc 65-67 L.23/12/2005 n.266)	euro	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>B5</b>	SPESE PER GARA E PUBBLICITA'	euro	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>B6</b>	RIMOZIONE INTERFERENZE		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B7</b>	IMPREVISTI PER CARO MATERIALI, ADEGUAMENTO PREZZI E ALTRE SPESE	euro	<b>84.163,77</b>	<b>84.163,77</b>	<b>154.248,05</b>
<b>B8</b>	SPESE PER PROVE SUI MATERIALI, GEOLOGICHE ECC.	euro	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
					-
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE</b>		<b>1.105.445,05</b>	<b>943.981,94</b>	<b>943.981,94</b>
<b>R</b>	<b>IMPORTO DEI LAVORI + SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (C+Q)</b>		<b>4.164.837,06</b>	<b>3.269.450,72</b>	<b>3.259.976,71</b>
	ECONOMIE DI GARA			<b>895.386,34</b>	<b>895.386,34</b>
	ECONOMIE SUI LAVORI				<b>9.474,01,21</b>
	<b>TOTALE PROGETTO</b>		<b>4.164.837,06</b>	<b>4.164.837,06</b>	<b>4.164.837,06</b>

- con la citata D.D. di perizia di assestamento, determinatesi per sopraggiunte circostanze, si prendeva atto che, al fine della realizzabilità dell'opera e della sicurezza si rendeva necessario stralciare e ridefinire lavorazioni di completamento oggetto di successivo e differente contratto.

#### Considerato che

- per quanto determinato, si rende necessario provvedere con urgenza alla realizzazione di ulteriori interventi di completamento dei lavori di **MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE DEL CIOLO LUNGO LA S.P.358** consistenti nell'istallazione di una barriera di sicurezza al margine del marciapiede laterale

- posto su entrambe le corsie di marcia del ponte, atta anche a prevenire pericolosi e frequenti tuffi;
- per le suddette lavorazioni, l'individuazione del contraente deve avvenire con la procedura più breve consentita dalla norma, attesa la necessità di salvaguardare la sicurezza degli utenti;
  - che la spesa occorrente per la realizzazione dei lavori in oggetto ha trovato copertura sul Cap. 79093002;
  - che, IL Direttore dei lavori e i tecnici del Servizio Viabilità hanno predisposto un elenco delle suddette lavorazioni necessarie alla fornitura e posa in opera delle barriere bordo ponte di che trattasi;
  - che è stata contattata l'impresa MGM srl con sede in Vitigliano (Le) SP 363 al Km 39,00 e P.Iva 051167760759, in possesso di attestazione di qualificazione alla esecuzione di Lavori Pubblici per i lavori di che trattasi, che si è resa disponibile all'esecuzione delle suddette opere ed ha inviato un'offerta economica che ammonta a complessivi € 145.000,00 comprensiva degli oneri della sicurezza e al netto dell'Iva;
  - che pertanto l'affidamento dei suddetti lavori rientra nei limiti degli importi previsti dall'articolo 50, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 36/2023;
  - che il DURC n. 42408263 del 09/02/2024 della ditta MGM SRL è regolare;
  - che le risorse finanziarie per l'esecuzione di tali lavorazioni trovano copertura tra le somme a disposizione del quadro economico **complessivo** di progetto e segnatamente nelle economie di gara;
  - il nuovo quadro economico dell'opera principale diventa il seguente:

<b>LAVORAZIONI IN ECONOMIA DI COMPLETAMENTO PER INSTALLAZIONE DI BARRIERA CURVA BORDO PONTE .</b>			
<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE DEL CIOLO LUNGO LA S.P.358 -</b>			
FINANZIAMENTO D.M. MIT N. 225/2021 - CUP J17H21004600001			
<b>QUADRO ECONOMICO GENERALE</b>		assestamento	
<b>LAVORI</b>			
<b>A</b>	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI DI PROGETTO	euro	2.165.994,77
	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetto a ribasso)	euro	150.000,00
<b>C</b>	<b>IMPORTO TOTALE DEI LAVORI INCLUSO ONERI SICUREZZA (A+B)</b>	euro	<b>2.315.994,77</b>
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE</b>		<b>943.981,94</b>
	<b>IMPORTO DEI LAVORI + SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>3.259.976,71</b>
	ECONOMIE SUI LAVORI		9.474,01
	<b>Lavori in economia per Barriere Curve Bordo Ponte comprensivo di iva</b>		<b>176.900,00</b>
	<b>Contributo Anac</b>		<b>35,00</b>
	<b>ECONOMIE DI GARA</b>		<b>718.451,34</b>
	<b>IMPORTO ORIGINARIO DEL PROGETTO</b>		<b>4.164.837,06</b>

**Visto** l'art. 225 co. 2 del Nuovo Codice dei Contratti, il quale prevede che le disposizioni in materia di digitalizzazione acquistano efficacia a partire dal 1° gennaio 2024, la richiesta del CIG avverrà attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla PDND (Piattaforma Digitale Nazionale Dati), come anche evidenziato dalla Deliberazione ANAC n. 582 del 3/12/2023;

**Accertata** la compatibilità del presente atto con gli stanziamenti di bilancio, con i relativi stanziamenti di cassa, con il saldo di competenza in termini di entrate finali e spese finali e con le regole di finanza pubblica ai sensi del comma 8 dell'art. 183, del D.Lgs. 267/2000;

**Considerato** che l'impegno/accertamento deriva da una obbligazione perfezionata ai sensi del principio contabile n° 5 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 corretto ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

**Visti:**

- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii.;
- il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., per quanto ancora applicabile;
- il D. Lgs. n. 81/2008;
- il D. Lgs. n. 36/2023 ed in particolare l'art. 50;
- gli artt. 28 e 41 del vigente Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione C.P. 20 del 15/5/2019;
- il Regolamento per la disciplina de contratti in quanto applicabile;
- la dichiarazione presentata circa la tracciabilità dei flussi finanziari;

**Dare atto**, ai sensi del vigente piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza, (azione attuativa 8.2.G), dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto;

**Dare atto** che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dell'art. 2 del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Lecce, adottato con Deliberazione di G.P. n. 76/2014, la ditta si è impegnata ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti/collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dagli anzidetti Codici pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito [www.provincia.le.it](http://www.provincia.le.it) e che la violazione sarà causa di risoluzione del contratto

**Ritenuto** necessario, per quanto sopra, provvedere all'affidamento delle suddette lavorazioni di completamento ;

## D E T E R M I N A

- 1) **Autorizzare l'esecuzione dei lavori di completamento previsti in oggetto, per quanto nelle premesse specificato;**
- 2) **Affidare i lavori aggiuntivi all'impresa MGM S.r.l., da Vitigliano (Le) resasi disponibile, l'esecuzione dei lavori di completamento di cui sopra, per l'importo di 145.000,00 compreso gli oneri della sicurezza, oltre € 31.900,00 per Iva al 22% , per un totale di € 176.900,00, utilizzando le somme delle economie di gara del quadro economico rimodulate con il presente atto come nelle premesse riportate;**
- 3) **Fare fronte alla spesa complessiva di € 176.900,00 (lavori in economia per barriere curve bordo ponte) mediante la voce Economie di Gara delle somme a Disposizione dell'Amministrazione e pertanto senza alterare l'Importo complessivo del progetto.**
- 4) **Sub Impegnare l'imp. n. 2609/2022 sul cap. 79094002 del bilancio di previsione 2024-2026, la complessiva somma di € 176.900,00 inclusa Iva, in favore della ditta MGM S.r.l., da Vitigliano (Le), P.IVA n. 051167760759, utilizzando le somme delle economie di gara del sopra riportato quadro economico come sopra rimodulato;**
- 5) **Emettere mandato di pagamento in favore del Cassiere Provinciale "UnicreditBanca" per l'importo di € 35,00 di cui al quadro economico come sopra rimodulato traendo la spesa sul cap. 79094002 dell'esercizio finanziario 2024, nel quale si attesta che l'obbligazione è esigibile, sull'impegno assunto con il presente provvedimento;**
- 6) **Accertare ed introitare a carico del Cassiere Provinciale "UnicreditBanca" ai fini della spesa per Contributo ANAC, la somma di 35,00 sul cap. 07722000, "Ufficio contabilità generale: Entrata contributo Autorità LL.PP.", dell'esercizio finanziario Anno 2024, nel quale si attesta che l'obbligazione è esigibile;**
- 7) **Impegnare in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione la somma di € 35,00 sul cap 03171001, "Ufficio Contabilità Generale: Fondo per contributo Autorità ANAC", dell'esercizio finanziario Anno 2024, nel quale si attesta che l'obbligazione è esigibile;**
- 8) **Riservarsi di liquidare l'importo suddetto, come previsto dalla Delibera Anac del 19 dicembre 2023, n.610 recante "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n.266, per l'anno 2024", mediante provvedimento unico, a seguito della trasmissione quadrimestrale del bollettino MAV;**
- 9) **Dare atto** che la formalizzazione dell'affidamento operato con il presente atto e la contestuale acquisizione del codice CIG, al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010, avverranno utilizzando le piattaforme telematiche di approvvigionamento digitale, "Acquisti in rete MePa" o "TUTTOGARE", in uso presso questa Provincia, tenuto conto di quanto disposto dall'ANAC con Deliberazione n. 582 del 13/12/2023;
- 10) **Dare atto** che con la rimodulazione del quadro economico dell'intervento, resta disponibile a titolo di economie la somma di € 718.486,34 sul cap. 79093002, da utilizzarsi per altri

interventi del medesimo intervento di consolidamento del Ponte Ciolo.;**Dare atto** che la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line nella sezione trasparenza del sito internet di questo Ente costituisce adeguata formalità attraverso cui rendere noto l'avvenuto affidamento dell'incarico in parola e delle motivazioni delle scelte effettuate, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.

SERVIZIO VIABILITÀ ED ESPROPRI

Il Dirigente

*Luigi Pietro Tundo / InfoCert S.p.A.*